TIPO DE ACTA:	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
N° DE ACTA:	CG/DRCP/AERO/P-22CATSCOEXTESCSUPZIMAPAN/2019
ÁREA:	ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN
FECHA:	7 FEBRERO DE 2019
AUDITOR:	L.C. LUIS NAVA CONTRERAS, MTRO. JUAN CARLOS MUÑOZ MEDINA y TEC. EMMA ANGÉLICA UGALDE ALCÁNTARA

CONTENIDO DEL ACTA

Inicio

En el municipio de Zimapan, Hgo; siendo las doce horas del día siete de febrero del 2019, se reunieron en las Instalaciones que ocupa la Escuela Superior de Zimapan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; ubicado en Avenida Jorge Preisser Terán s/n, colonia Nueva Reforma, Zimapan, Hidalgo, C.P. 42337, el Arq. Eber Armando Hernández Mendieta , identificándose con credencial emitida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector número HRMNEB91082613H200, en representación de C. Luis Andrés Vázquez Bustamante Persona Física, para hacer entrega de la obra denominada "P-22 Construcción de dos Aulas, un Taller, Sanitarios dos Cubículos y Obra Exterior en la Escuela Superior de Zimapan", al Mtro. Alfredo Trejo Espino, Director del Escuela Superior de Zimapan, identificándose con credencial emitida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector TRESAL68091313H400, se encuentran presentes en el acto por parte de la Dirección de Proyectos y Obras el Arq. Antonio Barrales Martínez, Supervisor de Obra, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con número de empleado 2519, intervienen como testigos de asistencia, el Dr. Víctor Hugo Flores Sánchez identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con número de empleado 9084 y Lic. José Luis Olguín Flores, identificándose con credencial emitida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector OLFLL86060313H700, quienes aceptan la designación. Por la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los auditores comisionados son; el L.C. Luis Nava Contreras, identificándose con credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector NVCNLS69120613H401, el Mtro. Juan Carlos Muñoz Medina, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con número de empleado 8214 y la Tec. en Admón. Emma Angélica Ugalde Alcántara, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con número de empleado 5954; para hacer constar lo siguiente. ----------

Objeto del Acta

Realizar el acta de entrega recepción de la obra "P-22 Construcción de dos Aulas, un Taller, Sanitarios dos Cubículos y Obra Exterior en la Escuela Superior de Zimapan". ----------

Antecedentes

Contrato número DGJ/FAM 2018/LPNO-N3/10-18, de fecha 23 de agosto de 2018, celebrado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, representada por el Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán , en su carácter de Secretario General, y por la otra el C. Luis Andrés Vázquez Bustamante, Persona Física, para realizar los trabajos de la obra denominada "P-22 Construcción de dos Aulas, un Taller, Sanitarios dos Cubículos y Obra Exterior en la Escuela Superior de Zimapan".----------

Desarrollo

1- Acto seguido, se realiza una descripción de los trabajos que se reciben: para tal efecto se anexa copia del presupuesto total resumido en partidas presentado en este acto por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo1).

2.- El importe de la obra es de: ----------

Concepto	Monto inicial	Monto modificado	Monto final
Contrato número DGJ/FAM 2018/LPNO-N3/10-18 de fecha 23 de agosto de 2018, "P-22 Construcción de dos Aulas, un Taller, Sanitarios dos Cubículos y Obra Exterior en la Escuela Superior de Zimapan"	$5'799,425.92	----------	$5'799,425.92

3.- Acto seguido se registra el periodo de ejecución de los trabajos incluidos los convenios (Artículo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo): ----------

Fecha de inicio programada	27 de agosto de 2018
Fecha de inicio real	27 de agosto de 2018
Fecha de terminación programada	31 de diciembre de 2018
Fecha de terminación real	31 de diciembre de 2018

4.- A continuación, se registra la relación de las estimaciones o gastos aprobados a la fecha y las pendientes de autorización: para este efecto se anexa copia del estado de cuenta de la última estimación emitido por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo 2). ----------

5.- Acto seguido, se entregan los planos arquitectónicos; los recibe a satisfacción el Arq. Antonio Barrales Martínez (Anexo 3)----------

Nombre del Plano	Entrega
Se entrega CD que contiene planos del proyecto ejecutivo actualizados	Si

6.- A continuación, se da constancia de la entrega por parte del contratista a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH de los siguientes certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como relación de llaves del edificio (Anexo 4). ----------

Concepto	Entrega
Impermeabilizante garantía de cinco años	Si
Instalación de voz y datos de un año	SI

7.- Acto seguido, se hace constar que el archivo de documentos, que a continuación se relaciona, derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH, (Anexo 5). ----------

Tipo de documento	Si	No
1 carpeta que contiene proceso de adjudicación de obra, contrato y estimaciones	X	

8.- Acto seguido el contratista exhibe la garantía para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos y se hace constar que la recibe a satisfacción la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH., o en su defecto se procede a iniciar acta circunstanciada. ----------

Concepto de la garantía:	Para garantizar los defectos, vicios ocultos, buena calidad y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido nuestro fiado en su ejecución del contrato de construcción de obra a precios unitarios y tiempo determinado número DGJ/FAM 2018/LPNO-N3/10-18 de fecha 23 de agosto de 2018.
Nombre de la afianzadora:	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número de póliza de fianza:	3559-05932-1
Lugar y fecha de expedición:	Ciudad de México, 23 de agosto de 2018
Monto de la fianza:	$579,945.59
Periodo que abarca:	Doce meses contando a partir de la fecha de recepción de los trabajos.
A favor de:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

9.- Revisión física de la obra o acción.----------
A continuación, las partes que intervienen en la presente acta proceden a realizar la revisión física de los trabajos de la obra "P-22 Construcción de dos Aulas, un Taller, Sanitarios dos Cubículos y Obra Exterior en la Escuela Superior de Zimapan", y como resultado no se observaron defectos al momento. Esta revisión no consideró los posibles defectos y/o deficiencias no detectables en este momento y no exime al contratista de la responsabilidad en caso de que existan o se presenten con posterioridad y en caso de que se presenten se obligan en este instrumento a corregirlos sin costo alguno para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ----------

Conclusiones finales

Se dio cumplimiento con las instrucciones. ----------
A efecto de proceder con el registro contable de la obra "P-22 Construcción de dos Aulas, un Taller, Sanitarios dos Cubículos y Obra Exterior en la Escuela Superior de Zimapan", se turna copia fiel del acta número CG/DRCP/AERO/P-22CATSCOEXTESCSUPZIMAPAN/2019 al Departamento de Contabilidad dependiente de la Dirección de Recursos Financieros de la Coordinación de Administración y Finanzas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.----------

Cierre

No habiendo más hechos que tratar se hace constar que se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las catorce horas del mismo día, mes y año en que se actúa, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y tres copias, de las cuales se entrega una legible a la persona con la que se practicó la diligencia.----------

FIRMAS

Recibe
Director del Escuela Superior de Zimapan

Mtro. Alfredo Trejo Espino

Entrega

Arq. Eber Armando Hernández Mendieta

Supervisor de Obra

Arq. Antonio Barrales Martínez

Testigos

Dr. Víctor Hugo Flores Sánchez

Lic. José Luis Olguín Flores

Por la Contraloría General

L. C. Luis Nava Contreras

Mtro. Juan Carlos Muñoz Medina

Tec. en Admón. Emma Angélica Ugalde Alcántara

CÓDIGOS DE EDICIÓN Y ARCHIVO		
Copia 1	Escuela Superior de Zimapan	Recibe: Fecha:
Copia 2	Dirección de Proyectos y Obras	Recibe: Fecha:
Copia 3	Contratista	Recibe: Fecha:

"Este documento forma parte de un expediente clasificado en el proceso de certificado de la Contraloría General"