Contratista:

Obra:

Ubicacion:

importe del Contrato:

Periédo del Contrato:
Amontizacién:

Importe de Amortizacion:

Imporie del convenio de ampliacién :
Periddo del convenio de ampliacion :

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Ingenieria y Construccién De Tulancingo, S.A. DEC.V.
PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS (PLANTA BAJA) EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Av. Universidad, km. 1, Ex Hacienda de Aguetzalapa, Tulancingo De Bravo, Hgo.
$31,976,948.76
12 de Diciembre de 2016 al 09 de Julio de 2017

30%
$9,593,084.63
$5,745,025.39

20 de Diclembre de 2016 al 07 de Septiembre de 2017

Fecha de Convenio de ampliacién : 11 de abril de 2017

Hagja: 1 de: 1
Fecha: 2 de noviembre de 2017

/12

Contrato No.: DGJ/FAM 2016 /LPNO-N5/619-16

Importe Total Contratado; $37,721,874.15
Estim. == Importe VA - 1% Obras 5 al Mitlar (m";’_' talMilar | Wmortizacién Total de Liquido Avance
Nim, Incluido Benal. Social Inspeccidn miltar’ Fiscalizacién Anticlpo Deduccicnes a Pagar
) Fiskco Financier
1 20/Dic/2016 a! 1SEne/2017 $1,788,196.81 $248,027.15| $15501.70 '$7,750.85] §2,32528] $1,550.17 $0.00 $27,127.56) $1,771.088.83] 6.88%| 5.62%
2 16/Ena/2017 al 15/Feb/2017 $4,15000092]  $57255047) $35784.40] $17.80220] s5367.68 s53578.44|  s1.78475832] s1.84737802]  s2303611.80] 1200%] 12009
3 16/Feb/2017 al S/Mar/2d17 $5,610,810.33 $773,004.87| $48,360.05| $24,12453| $7.255.38] $4,836.91 $0.00 $54,645.85 $5526,164.48] 19.11%) 17.55%l
4 10/Marf2017 al 30/Abr2017 $3,848,607.31 $544,663.08) $34,041.44] $17.02072] $5.108.22] $3,404.14|  $2,867,885.30| $2.027457.82]  $1,021,340.48( 10.03%| 12.35%
5 01/Mayr2017 al 31/May/2017 $4,836,000.74 $680,827.88]  $42551.73| $21,275.87] se3e276] $4.255.17 $0.00 574.465.53' $4,861,535.21) 12.88%{ 13.00%
& 01/Jun/2017 al 23/ Juv2017 $2,818,248.29 §388,723.00| $24,20524] $12147.62] $3,844.29| $242952 $845,474,49 $897,991 .16| $1,930,257.13] 7.58%| 7.47%)
7 24/ unf2017 al 31/Julr2017 $2,089,312.71 $28542244| $17,838.90 $8,919.45| $2,675.84] $1,783.89 $520,793.81 ses2011.88]  $1,41730082] s551%| 5499
8 01/Agal2017 al 15/Aga/2017 $2,024,645.96 $279.261.51] $17,453.84 $8,726.82] $2,618.08] $1,745.38 $607,383.79, $837,938.01 $1,386,707.85] 5.43%| 5.37%
8 16/Aga/2017 &l 26/Agaf2017 §1,016,727.80]  $264,376.25] $18,523.52| $8,261.76]  $2,478.53| $1,745.38] $575,018.35 $603,534.51 $1,312,783.29) 5.13%| 5.08%
10 27/Agai2017 Y 23 al 28/0ct/2017 $6,310,492.12]  $870412.71] 35440078 $27,20040] $8160.12] s544008]  $1,.693147.63] 3188934002 s4.322.143.| 9,90%| 9.70%
" 280ct/2017 &l 31/0ct2017 $1,885980.70|  $260,133.75| $16,258.36|  $8,120.18] $2.438.75) $1 .ezs.tul s39081494|  sazroe7.07] 1 .453.9ozsal 4.65%| 5.00%
12Fa | O1/Novi2017 al 02/Novi2017 $251,771.48| $34,727.10 $2,170.44 $1,085.22 $325.57 $217.04| $0.00 $3.790.27 5247,973.18] 011%| 0.30%
TOTALES $37,721,974.15/ $5,203,030.92| $325,180.41] $182,534.72| $48,778.44/$32,611.96] $9,583,084.63] $10,182,188.13] $27,558,808.01| 100.00% | 100.00%
| |
Saldo : $0.00
Saldo por Amortizar: -$0.00
Saldo por Pagar $0.
Su UAEH. actos y Obras UAE.H.
Ifg. José Luis nco Lop Arq. Adrian Cordero Vieyra






