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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados
Inicio Término

¿Cuenta 

con fotos 

del 

evento? 

¿Quién y 

cuándo 

inauguró

?

Acta 

Administrati

va de 

Entrega-

Recepción

Monto de Acta 

Administrativa

aulas 2 168.16

Laboratorios 1 156.52

Oficina 

Administrativa
1 53.66

Cubículos 3 75.85

áreas comunes 1 203.00

obra exterior 1 159.85

TOTAL 9 817.04

Aulas 11 942.29

Auditorio 1 129.18

Sanitarios 1 86.73

Sala de Juntas 1 82.75

Areas Comunes 1 473.13

Almacén 1 21.92

TOTAL 0 1736.00

$27,370,759.25

Director de Proyectos y ObrasRector

$27,370,759.25

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Tipo de proyecto

X

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Alcance del proyecto en cuanto a 

espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  
1

Realizar los 

procesos 

administrativos 

conducentes a la 

contratación de la 

obra

Acciones por 

realizar

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Escudo de la universidad

2

Construcción de 11 aulas, 

auditorio, 5 cubículos, una sala de 

profesores, módulo de servicios 

sanitarios, en tercer nivel, 

escalera, elevador y circulaciones 

en el Instituto de Ciencias 

Agropecuarias.  FAM 2018 P-7

21,570,759.25$         X

Obra en gestiones administrativas para iniciar 

proceso de contratación mediante de licitación 

pública.

Construcción de dos aulas, un 

taller, sanitarios, dos cubículos y 

obra exterior en la Escuela 

Superior de Zimapán    FAM 2018 

P-22

5,800,000.00$           

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola Arq. Adrián Cordero Vieyra

Dictamen y fallo de 

licitación pública

Obra en proceso de contratación mediante de 

licitación pública.(fallo 4 de julio de 2018).
21,570,759.25$         

1

Remanente

GLOBAL DEL PROYECTO

Si ya fue inaugurada

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911:  13MSU0017T

 Planeación

Nombre:  Mtro. Tomás Roberto Herrera González

Cargo:  Director General de Planeación

Teléfono:  (771) 7-17-20-00 ext. 1652

Correo electrónico:  therrera@uaeh.edu.mx       ;                     planeación@uaeh.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra

Cargo:  Director de Proyectos y Obras

Teléfono:  (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663

Correo electrónico:  corderoadrian@hotmail.com           ;           adrianc@uaeh.edu.mx          ;           proyectosyobras@uaeh.edu.mx

¿Es susceptible 

de ser 

inaugurada? 

(Causas)

5,800,000.00$           

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

2018

AÑO

Mes reportado

01/06/2018

FECHA DE CORTE:  30/06/2018

Cuenta con Actas

Entrega-

Recepción

(Acta 

finiquito)

OBRA CONCLUIDA

RESPONSABLES
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Acciones que 

sustentan el 

avance 
2

% de 

avance

Fechas
3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Observaciones

$0.00


