
F3: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN F4: CUBO DE ELEVADOR F5: VISTA DESDE FACHADA PRINCIPALDONDE SE OBSERVA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS

PARA CONSTRUCCIÓN DEL 3ER PISO DE EDIFICIO DE AULAS EXISTENTE

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola Arq. Adrián Cordero Vieyra

Rector Director de Proyectos y Obras

F1:  INSTALACIONES Y ACABADOS EN AUDITORIO F2: TRABAJOS DE ACABADOS EN PISOS EN VESTIBULO (AREA COMUN) Y PLAFONES.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

Continuación con trabajos de acabados: colocación de panel de aluminio, piso de loseta, plafones,

cancelería de aluminio, escalera azotea, muros de Durock, pinturas y pastas; instalaciones eléctricas,

voz y datos, instalaciones hidraulicas y sanitarias; colocación de estructura de elevador.

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE:  31/12/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra:
Construcción de 11 aulas, auditorio, 5 cubículos, una sala de profesores, módulo de servicios sanitarios, en tercer nivel, escalera, elevador y circulaciones en el

Instituto de Ciencias Agropecuarias.  FAM 2018 P-7

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda 

Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600

Porcentaje de avance

90%
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