
Entidad federativa:

Techo Financiero: FAM 2017.- Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMIS/GI-2017-4099-00130 emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo

Total

Otras Aportaciones: (especificar fuente)

Cons-

trucción

Rehabili-

tación
Mob.y Equipo Total

Cons-

trucción

Rehabili-

tación
Mob.y Equipo Total

Cons-

trucción

Rehabili-

tación
Mob.y Equipo Total Prog. Real Prog. Real Físico

Finan-

ciero 

(1) (2) (3) (4) (5)
(12) (13)

 $          4,029,973.40 

 $       11,992,979.57  $           11,992,979.57  $             7,464,828.54 

 $         9,845,590.61  $             9,845,590.61  $                               -   

 $            211,429.42  $                138,239.91  $                               -   

10,000,000.00$ 10,000,000.00$         5,149,181.70$            

1,370,517.98$ 1,298,225.03$           -$                            

2 0 0 0 22 22 11,370,517.98$ 22,049,999.60$  $                            -   32,049,999.60$ 11,298,225.03$  $           21,976,810.09 0 31,976,810.09$ 5,149,181.70$  $             7,464,828.54 0 12,614,010.24$ 41% 38%

Ejercida Proceso Admvo. En ejecución
Termi-

nadas
Físico Financiero

2 0 0 0 22 22 12,614,010.24$ 0 2 0 41% 38%

12,614,010.24$        0 2 0 41% 38%

38% 34%
DGJ/FAM 2017/LPNO-

N3/021-17 
Haciendo, S.A. de C.V.

11,298,225.03$            5,149,181.70$ 

18/12/2017 18/12/2017 15/06/2018

No aplica

obra en

ejecución 

DGJ/FAM 2017/LPNO-

N4/022-17 
Promotora Integral Innova, S.A. de C.V. 18/12/2017 18/12/2017 15/06/2018

No aplica.

Obra en

ejecución

7,464,828.54$ 

13USU3

020J

Universidad 

(Educación 

Superior)

Instituto de 

Ciencias Básicas 

e Ingenierías

Santa 

Catarina

San Agustin 

Tlaxiaca

CG-081 Ciudad del 

Conocimiento (Marco  de 

acceso y barda fachada 

principal)

1

13USU0

002Z

Universidad 

(Educación 

Superior)

Instituto de 

Ciencias Sociales 

y Humanidades

Pachuca de 

Soto

Pachuca de 

Soto

Adecuación de espacios para 

Biblioteca en el Instituto de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades, Pachuca de 

Soto, Hgo

1 0 20 200

46%

31,976,810.09$ 

2 2

0 0 11,370,517.98$           48%

 $           21,976,810.09 

38,630,670.95$                                                                        

No aplica
Fecha de corte:

PGO-EB REPORTE DE AVANCES

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS  DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017

26,022,952.97$                                                                        

12,607,717.98$                                                                        FAM 2017 "REINTEGROS" y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- (Ampliación de recurso) Notificado mediante oficios emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo

CCT

Nivel 

Educativo / 

Modalidad

Nombre del 

Plantel

Loca-

lidad 

Muni-

cipio 
Descripción de la obra

Fecha de Terminación  

O A L T A EE

(10)

Inversión Autorizada Inversión Contratada        Inversión Ejercida   Contrato Fecha de Inicio 

(11)

Avance  

( % )

N° Nombre contratista

(6) (7a) (7b) (7c) (8) (9)

22,049,999.60$ 

TOTAL   (15)

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL REPORTE DE AVANCES

Nivel Educativo / Modalidad O A L T A EE

Inversión                            Status de las Obras Avance %

Autorizada
Contra-

tada

Universidad (Educación Superior) 32,049,999.60$ 

(17)     TOTAL 32,049,999.60$     31,976,810.09$                                        



31 de marzo 2018

Observaciones

(14)

Responsable: Dirección de Recursos

Materiales de la UAEH

Inversión autorizada del FAM 2017. Avance

financiero corresponde a anticipo otorgado.

Inversión autorizada del FAM 2017

"Reintegro"

Inversión autorizada de Rendimientos de FAM

2017

Inversión autorizada del FAM 2017. Avance

financiero corresponde a anticipo otorgado.

Inversión autorizada de Rendimientos de FAM

2014

El porcentaje de avance financiero

corresponde al autorizado / contratado para

las obras que se informan en este formato

REPORTE DE AVANCES

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS  DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

FAM 2017 "REINTEGROS" y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- (Ampliación de recurso) Notificado mediante oficios emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo


