
Entidad federativa:

Techo Financiero:

Total 527,130.56$          

Otras Aportaciones: (especificar fuente)
31 de marzo 2018

Observaciones

Cons-

trucción

Rehabili-

tación
Mob.y Equipo Total

Cons-

trucción

Rehabili-

tación
Mob.y Equipo Total

Cons-

trucción

Rehabili-

tación

Mob.y 

Equipo
Total Prog. Real Prog. Real Físico

Finan-

ciero 

(1) (2) (3) (4) (5)
(12) (13) (14)

13USU0

003Z

Universidad 

(Educación 

Media 

Superior)

Escuela Superior 

de Actopan

Daxthá Actopan 1 0 0 0 1 1 1,448,014.00$ 0 0 1,448,014.00$ 1,448,014.00$ 0 0 1,448,014.00$ 1,448,014.00$ 0 0 1,448,014.00$ 21/11/2016 19/05/2017 19/05/2017 03/07/2017 100% 100% Aplicado mediante convenio de Ampliación de

de monto en contrato existente. (inversión mixta

de recursos; obra contratada por un monto total

de $ 8´183,765.35). 

1 0 0 0 1 1  $      1,448,014.00 0 0  $     1,448,014.00  $    1,448,014.00 0 0  $    1,448,014.00  $    1,448,014.00 0 0  $       1,448,014.00 100% 100%

Ejercida Proceso Admvo. En ejecución
Termi-

nadas
Físico Financiero

1 0 0 0 1 1 1,448,014.00$ 0 0 1 100% 100%

1,448,014.00$    0 0 1 100% 100%

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS  DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2017

1,448,014.00$                                                                          FAM  media superior 2017.- Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMMD/GI-2017-4099-00026 emitido por la Unidad de Paneación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo

527,130.56$                                                                             FAM  media superior 2017 "REINTEGROS" .- Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMMD/GI-2017-4099-01680 emitido  por la Unidad de Paneación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo.

1,975,144.56$                                                                          

No aplica
Fecha de corte:

PGO-EB REPORTE DE AVANCES

CCT

Nivel 

Educativo / 

Modalidad

Nombre del 

Plantel

Loca-

lidad 

Muni-

cipio 
Descripción de la obra O A L T A EE

Inversión Autorizada Inversión Contratada        Inversión Ejercida   Contrato Fecha de Inicio Fecha de Terminación  
Avance  

( % )

N° Nombre contratista

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(6) (7a) (7b) (7c) (8) (9) (11)

Inversión complemento para 

la conclusión de 2 aulas en 

planta alta (Acabados: 

pintura, impermeabilización 

de azotea,  muebles 

sanitarios, recubrimiento 

cerámico en baños; 

instalación eléctrica y 

cancelería)

Convenio de ampliación de

monto y plazo de ejecución al

contrato núm.

DGJ/PROEXOEES-2016/LPNO-

N3/017/16

CPP Edificación, S.A. de C.V.

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL REPORTE DE AVANCES

(10)

TOTAL   (15)

Nivel Educativo / Modalidad O A L T A EE

Inversión                            Status de las Obras Avance %

Autorizada
Contra-

tada

Universidad (Educación Superior) 1,448,014.00$ 1,448,014.00$ 

(17)     TOTAL 1,448,014.00$           1,448,014.00$                         


