

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2**

**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2018

Techo Financiero: \$ 1,919,340.00 FAM media superior 2018.- Notificado mediante oficio número: 209 de fecha 12 de marzo de 2018 emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior

Total \$ 1,919,340.00

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de junio 2018

PGO-EB														REPORTE DE AVANCES																			
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)					
13USU0101	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Zimapán	Zimapán	Zimapán	Complemento de módulo de aulas (módulo de sanitarios y obra exterior), en la Escuela Superior de Zimapán	1	0	0	0	1	1	\$ 1,919,340.00	0	0	\$ 1,919,340.00	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -										Obra en gestión administrativa para su contratación mediante procedimiento de licitación pública
<b>TOTAL (15)</b>						1	0	0	0	1	1	\$ 1,919,340.00	0	0	\$ 1,919,340.00	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -								0%	0%	

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %			
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
Universidad (Educación Superior)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,919,340.00	\$ -	\$ -	1	0	0	0%	0%		
<b>(17) TOTAL</b>							\$ 1,919,340.00	\$ -	\$ -	1	0	0	0%	0%		

Nota: Obra en gestión administrativa para su contratación mediante procedimiento de licitación pública