

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

30/09/2026

REPORTES DESCRIPTIVOS DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Titulares de Área

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: **Arq. Adrián Cordero Vieyra**
Cargo: **Director de Proyectos y Obras**
Teléfono: **771 717 20 00 ext. 12221**
Correo electrónico: **proyectosyobras@uaeh.edu.mx; adrianc@uaeh.edu.mx; leonor_domingo6179@uaeh.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

\$7,344,246.00

\$144,341.44

\$2,526,082.57

\$4,818,163.43

	\$4,673,821.9
--	---------------

416.61

L.C. Gabriela Mejía Valencia
Directora General de Planeación

- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.
2 En esta seccion se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.