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Tema: Conceptos básicos de gestión de proyectos

Abstract:

Project management is the discipline of organizing and managing

resources in such a way that all work required to finish the project within

scope, time and costs established.
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INTRODUCCIÒN

La proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos

de manera tal que se pueda culminar el trabajo requerido dentro

del alcance, el tiempo y los costos establecidos.
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CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS:

o Objetivo

o Calendario de actividades

o Complejidad

o Recursos

o Estructura organizacional

o Sistema de control e información
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RESTRICCIONES DE LOS PROYECTOS:

o Tiempo

o Costo

o Alcance
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TIEMPO:

El tiempo se descompone para propósitos analíticos en el tiempo

requerido para completar los componentes del proyecto que es,

a su vez, descompuesto en el tiempo requerido para completar

cada tarea que contribuye a la finalización de cada componente.
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COSTO:

El costo de desarrollar un proyecto depende de múltiples

variables incluyendo costos de mano de obra, costos de

materiales, administración de riesgo, infraestructura (edificios,

máquinas, etc.), equipo y utilidades.
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ALCANCE:

Un componente principal del alcance es la calidad del producto

final. La cantidad de tiempo dedicado a las tareas individuales

determina la calidad global del proyecto.
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ORIGEN DE LOS PROYECTOS:

a. La existencia de una necesidad insatisfecha.

b. La existencia de un recurso susceptible de explotación.

c. La posibilidad de innovar o mejorar productos a menor costo.

d. La necesidad de aseguramiento de calidad en un producto.

e. La necesidad de responder a cambios en el mercado.

f. La necesidad de desarrollar algún polo de desarrollo.

g. La posibilidad de competir a nivel internacional.

h. La existencia de una necesidad estratégica.

i. La existencia de una necesidad política.
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TIPOS DE PROYECTOS:

A. Por su naturaleza

B. Tipo de bienes a producir

C. Dependencia

D. Riesgo

E. Plazo

F. Sector
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A. POR SU NATURALEZA:

o Proyectos nuevos

o Proyectos de ampliación

o Expansión

o Mantenimiento o reposición

o De inversión regulatoria.

o De inversión social
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B. TIPO DE BIENES A PRODUCIR:

o De consumo final

o De consumo intermedio

o De capital

o De servicios
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C. TIPO DE DEPENDENCIA:

o Independientes

o Complementarios

o Mutuamente excluyentes.
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D. DE ACUERDO A RIESGO:

o Alto

o Mediano

o Bajo



Escuela Superior de Tlahuelilpan
Área Académica de Ingenierías

E. PLAZO:

o Corto plazo

o Largo plazo
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F. SECTOR:

o Primario

o Secundario

o Terciario
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GESTIÓN DE PROYECTOS:

Para una buena gestión es necesario conocer los principios 

básicos de la Administración y el proceso Administrativo
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ADMINISTRAR

Es un proceso mediante el cuál se logra que las cosas se 

realicen.

PROCESO ADMINISTRATIVO: 

Planeación

Organización 

Dirección 

Control
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